

# בני א.י. אל ניהול פיקוח והנדסה בע"מ

הרצל 16 יהוד

נייד : 050-2320222

E-mail: [lior@bal-eng.com](mailto:lior@bal-eng.com)

## הנדון: פרויקט – אשדוד מגרש 006 - סיכום ישיבה תאום תכנון מתאריך 30.10.2019

בהשתתפות : עדי אסיף , דן, עמית , עדי, רובי – אדריכל:  
ליאור בן ארצי - B.A.L ניהול פיקוח והנדסה בע"מ- מפקח.  
נועם קורנברג – אהרון דניאל קונסטרוקציה  
יורם בש – תנועה  
ערן סויקה – נגישות  
ערן - אלי כחלון – בטיחות  
אינה – מאיר לוסקי - מיזוג אוויר

העתק : משתתפים , יועצים

רותם גרינולד – נגה אלטר פיתוח  
שגיב יעקוב – איטקין בלום - חשמל  
מיכאל הלמן – אינסטלציה וספרינקלרים  
מיכאל - יועץ מיגון / הג"א  
גיל אפרים – מעליות

מועד	באחריות	נושא	מס'
06.11.19	אדריכלים	<b>בניין עתידי</b> יש להשלים את התכנון האדריכלי של הבניין העתידי לצורך ביצוע החלק הרלוונטי של הבניין בשלב ביצוע א בתחום החניון יש לעדכן ירידת עמודים עד לחניון של הבניין העתידי	1.
06.11.19 06.11.19	+אדריכלים יועץ תנועה  יורם בש	<b>תנועה</b> 1. להעביר תוכנית תנועה מעודכנת לאור תוכניות האדריכלות שהועברו ליועץ התנועה 2. יש לסמן בתוכנית מיקום של כבאית שקשורה לבניין העתידי 3.	2.
30.10.19	ניהול פרויקט	<b>יועצי בנייה ירוקה</b> יש לדאוג לצרף את צוות התכנון של הבנייה הירוקה בהתאם לדרישות המקדמיות של הוועדה לצורך הגשת התוכנית להיתר <b>נמצא בחתימות יזם</b>	3.
06.11.19	+אדריכלים יועץ פיתוח	<b>תוכניות פיתוח</b> 1. יש לדאוג להשלים תכנון פיתוח בתחום שטח הבניין המשרדים העתידי לצורך הגשת התוכנית להיתר של א 2. יש לעדכן תוכנית פיתוח בתוואי נסיעת הכבאית כך שישמר מרחב תמרון של הכבאית – רוחב 4 מטר רציף לכל אורך הפרויקט	4.



## בני א.י. אל ניהול פיקוח והנדסה בע"מ

הרצל 16 יהוד

נייד : 050-2320222

: E-mail: [lior@bal-eng.com](mailto:lior@bal-eng.com)

06.11.19	אדריכלים / גיל אפרים	<u>מעליות</u> 1. להעביר תוכנית עדכנית ליועץ המעליות לבחינת הגיאומטריה של המעליות לאישור תכנון סופי 2. לקבל אישור לפירי המעליות בבניין של שלב א וכן של הבניין בשלב ב'	10
06.11.19	אדריכלים	<u>מיגון / ממקי"ם</u> 1. להעביר תוכנית עדכנית ליועץ המיגון לבחינת הגיאומטריה של הממקי"ם לאישור תכנון 2.	11
03.11.19	אדריכלים	<u>קונסטרוקציה</u> 1. להעביר תוכנית אדריכלות מעודכנות לצורך קבלת התייחסות 2.	12
06.11.19	אדריכלים	<u>תב"ע</u> 1. לקבל נייר עבודה ביחס לשלבי ומועדי קבלת האישורים כפי שידועים בתהליך התב"ע 2.	13

רשם: ליאור בן ארצי